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Agenda 

• Gezamenlijke ambitie buurtbijeenkomsten 

• Stand van zaken Aanbesteding 

• Planning Aanbesteding 

• Voorbereidende werkzaamheden: terugblik 

• Voorbereidende bijeenkomsten: vooruitblik 

• Entreezone Lage Bergse Bos (gemeenten Lansingerland en Rdam) 

• Communicatie 
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Buurtbijeenkomsten 

• Kleinschalige bijeenkomsten met omwonenden tracé  

 

• Maximaal 15/20 deelnemers 

 

• 2x per jaar tot start realisatie A16 Rotterdam 

– (minimaal 2x per jaar tijdens realisatie) 

 

• Informatie geven, maar ook informatie ophalen 

 

• Deelname van de opdrachtnemer tijdens de realisatiefase 

 

• Andere ideeën? 
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Stand van zaken Aanbesteding 

• Tweede fase dialoog in volle gang 

• Dialooggesprekken (4 per gegadigde achter de rug) 

• Convergentiegesprekken (tunnel) (4)  

• Specialistische overleggen (6) 

• Ontwerpateliers achter de rug 

 

Onderwerpen 

• Ontwerpkeuze 

• Uitvoeringswijze 

• EMVI-producten 

• Vormgeving 

• Toetsen van eisen 

• Risico’s 
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Planning Aanbesteding 

• December 2017: uitnodiging tot Inschrijving 

 

• Januari 2018: indiening plannen en aanbieding door Gegadigden 

 

• Februari 2018: beoordeling van plannen en aanbieding door RWS 

 

• Maart 2018: voornemen tot gunning (beoogd opdrachtnemer 
bekend) 

 

• Mei 2018: Contract Close 

• Juni 2018: Financial Close 

 

• Q1/Q2 2019: start werkzaamheden 
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Voorbereidende werkzaamheden 

Voorbereiding realisatie: doorlopend 
tot start realisatie Q1/Q2 2019 

     

Verspreid over hele gebied:   

- Sloop woningen en opstallen 

- Milieukundig onderzoek 

- Sonderingen 

- Verleggen kabels en leidingen 

- Archeologisch onderzoek en 
opgravingen 

- Op een aantal plaatsen verwijderen 
bomen en struiken 

- Deels saneren vervuilde 
gronden/paden 
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Compensatie- en mitigerende maatregelen 

• Mitigatie maatregelen, voorkomen of beperken negatieve effecten. 

– Nieuw leefgebied inrichten voor vissen, ringslang, vleermuizen en 
planten 

 

• Compensatie maatregelen, het creëren van nieuwe waarden die 
gelijk zijn aan de waarden die verloren (dreigen te) gaan. 

- Ophangen van kasten voor vogels en vleermuizen(ivm 
sloopwerkzaamheden) 

- Inrichten van weidevogelgebied  

- Herplant van bomen 

 

Ophangen van nestkasten voor de huismus en kerkuil is nu al 
samen met de omgeving uitgevoerd. 
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Voorbeeld nieuwe nestkasten voor de huismus bij de Tempeldijk 15 
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Terugblik voorbereidende werkzaamheden 

Terugkijken op werkzaamheden, zoals: 

 

• Milieukundig onderzoek langs gehele tracé (2017, reeds afgerond) 

• Sonderingen langs gehele tracé (Q2/Q3 2017, reeds afgerond) 

 

Wat ging goed? 

Wat kan beter? 
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Bergweg Zuid/Grindweg– voorbereidende 
werkzaamheden RWS  

 

 
Wat? Waar? Wanneer? 

Afronding sloopwerkzaamheden 
Dura Vermeer. Opruimen puin, 
evt. saneringen, archeologische 
opgraving en fundering uithalen. 

Tussen Bergweg Zuid 177A en 
Grindweg 750. 

december 2017 

Werkzaamheden tbv verkleinen 
netwerk (diameter) Evides 

Bergweg Zuid / Grindweg  1e/2e kwartaal 2018 

Sanering  Bergweg Zuid 114 PM 

Verlegging Stedin-, KPN en 
Ziggokabels op ong. 38,5m 
onder maaiveld over lengte van 
600m. 

Vanaf ROGAM tot huisnummer 
694 (globaal) 

Eind 1e kwartaal 2018 



Rijkswaterstaat 

11 Themabijeenkomsten A16 Rotterdam RWS ONGECLASSIFICEERD 

Bergweg Zuid/Grindweg– voorbereidende 
werkzaamheden RWS  

 

 
Wat? Waar? Wanneer? 

Verlegging Stedinkabel en 
tweede kleine boring ong. 34m 
onder maaiveld over lengte van 
350m 

Vanaf de entree Lage Bergse Bos 
langs de Bosweg 

Eind 1e kwartaal 2018 

Verlegging twee leidingen Dunea 
en riolering gemeente 
Lansingerland, nieuwe 
aansluiting voor o.m. manege 
(voornamelijk graven) 

Vanaf Bosweg langs Bunzingpad 
tot aan Bergweg Zuid 

 1e kwartaal 2018 

Verwijderen bestaande kabels en 
leidingen langs de Bergweg Zuid 
Grindweg en Bosweg 
 

Bergweg Zuid / Grindweg / 
Bosweg 

2e/3e kwartaal 2018 
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Bergweg Zuid/Grindweg– werkzaamheden HHSK 

 

 

 
Wat? Waar? Wanneer? 

Afronding heiwerkzaamheden 
tbv HHSK gemaal 

Locatie Gemaal Ongeveer klaar 

Graven en onderwaterbeton 
storten, daarna opbouwen 
Gemaal 

Locatie Gemaal tot najaar 2018 

Aanleggen leiding tbv HHSK 
gemaal 

Nabij Gemaal, thv perceel naast 
Grindweg 750 

2e/3e kwartaal 2018 

Dunea boring tbv HHSK gemaal Nabij Gemaal 1e kwartaal 2018 

NB Afgestemd met Hoogheemraadschap, maar planning kan 
uiteraard nog anders uitvallen. 
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Communicatie 

In aanloop naar en tijdens de realisatie van de A16 Rotterdam 
wordt u op de volgende manieren geïnformeerd over de voortgang: 
 
• onbemande informatiepunten (Stadswinkel Hillegersberg-

Schiebroek, gemeentehuis Lansingerland, Buurtcentrum 
Romeynshof in Ommoord) 

• bemand informatiecentrum tijdens de realisatie 
• buurtbijeenkomsten (2x per jaar, eventueel uit te breiden) 
• keukentafelgesprekken (proactief vanuit RWS en op verzoek) 
• e-mail naar: a16rotterdam@rws.nl 
• website: http://www.a16rotterdam.nl 
• nieuwsbrieven: https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven 
• vragen, klachten: 0800-8002  
 

http://www.a13a16rotterdam.nl/
https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven

