
 

 
 
 

VRAGEN EN ANTWOORDEN AFSLUITING HOOFDWEG 12 AUGUSTUS TOT 
23 SEPTEMBER 2024 
 
Achtergrondinformatie 
De Hoofdweg in Rotterdam gaat 6 weken extra dicht om vertraging bij de bouw van het viaduct in 
de A16 in te kunnen lopen. De extra afsluiting staat vooralsnog gepland van 12 augustus tot 23 
september. De afsluiting geldt voor gemotoriseerd verkeer in beide richtingen, maar niet voor 
fietsers, voetgangers en de hulpdiensten. 
 
De vertraging is ontstaan door de vertraagde levering van belangrijk materiaal. Het gaat om grote 
buispalen die op maat zijn gemaakt en per zeeschip worden vervoerd. Zowel bij de productie als 
het transport is vertraging ontstaan. Door onveiligheid in het Suezkanaal moet het schip omvaren 
en is het langer onderweg. Het later aankomen van de buispalen heeft impact op de planning van 
de vervanging van het viaduct in de A16. Door een extra afsluiting van de Hoofdweg willen we die 
achterstand inhalen. Met deze aanpassing in de planning blijft het mogelijk om het westelijke deel 
van het viaduct eind 2024 af te maken, zodat we het oostelijke deel van het viaduct conform 
planning vanaf 2025 kunnen gaan bouwen. Omdat de nieuwe afleverdatum van deze materialen 
onzeker is, kan de datum van de afsluiting nog veranderen.  
 

 
Vragen en antwoorden 
 
1. Wanneer is de Hoofdweg precies afgesloten? 

De extra afsluiting staat vooralsnog gepland voor 12 augustus tot 23 september. De afsluiting 
geldt voor gemotoriseerd verkeer, maar niet voor fietsers, voetgangers en de hulpdiensten. 
Omdat de nieuwe afleverdatum van deze materialen onzeker is, kan de datum van de afsluiting 
nog veranderen. 

 
2. Wat is de omleidingsroute? 

Verkeer kan via de Prins Alexanderlaan en de Prinsenlaan naar de Boszoom en vice versa. De 
afrit Prins Alexander (27) vanaf de A16 naar de Hoofdweg blijft beschikbaar.  

 
3. Had een langere afsluiting van de Hoofdweg in mei dit kunnen voorkomen? 

Nee. De werkzaamheden die toen uitgevoerd zijn, hebben geen directe link met de vertraging 
van de buispalen nu. Er was op dat moment geen reden om de Hoofdweg dicht te houden. Als 
we dat wel hadden gedaan, zou de Hoofdweg dicht zijn van mei tot 23 september. Zolang het 
kan, is de Hoofdweg bereikbaar.  

 



 

 
 
 

4. Wat is precies vertraagd? 
De aflevering van belangrijk materiaal is vertraagd. Het gaat om grote buispalen die op maat 
zijn gemaakt en per zeeschip worden vervoerd. Vanwege diverse oorzaken op het gebied van 
productie en transport, alsmede onveiligheid in het Suezkanaal waardoor het schip moet 
omvaren en ook langer onderweg is, komen de buispalen later aan. 

 
5. Kunnen die buispalen niet ergens anders ingekocht worden?  

Nee want deze palen zijn op maat gemaakt. Bovendien bedraagt de levertijd meerdere 
maanden. 

 
6. Wat zijn buispalen? 

Buispalen worden toegepast voor diepe bouwkuipen, tunnelingangen, kademuren en 
parkeergarages. Meer specifiek passen we hier een combiwand toe, waar we de buispalen voor 
nodig hebben. Een combiwand is een damwand versterkt met stalen buispalen. De stalen 
buispaal zorgt voor de sterkte van de constructie, de tussenliggende damwanden voor de 
afsluiting. Een combiwand kan, doordat de constructie zwaarder is, ook zwaarder worden 
belast. Er zijn bovendien grotere kerende hoogtes mogelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Vroom funderingstechnieken https://vroom.nl/nl/product/combiwanden/  
 
7. Is de buffer van twee weken wel genoeg? Een nieuwe vertraging in levering zou weer 

kunnen gebeuren. 
Voor zover we nu kunnen inschatten is dit genoeg. De levertijd blijft altijd onzeker tot de palen 
geleverd zijn. 

 
8. Hoe kan een vertraagde levertijd van 8 weken, een vertraging van maanden 

veroorzaken op de algehele planning? 
Dit heeft ermee te maken dat:  
1. Niet alle werkzaamheden het hele jaar door kunnen worden uitgevoerd. Als we de 

vertraging niet inlopen, zouden asfaltwerkzaamheden in winterperioden vallen waarin 
kwaliteit niet kan worden gegarandeerd. 

2. Er weekendafsluitingen staan ingepland voor de A16. Verschuiven is niet altijd mogelijk 
door reeds geplande andere afsluitingen in de regio Rotterdam waarmee we rekening 
moeten houden. 

 
9. Hoe is de bereikbaarheid van de Hoofdweg na 23 september? 

Dan is er, net als nu, in beide richtingen 1 rijstrook beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer. 
Oprit 27 naar de A16 richting Dordrecht blijft, ook net als nu, afgesloten.  

 
 
 



 

 
 
 

10. Waar kunnen omwonenden en bedrijven aan de Hoofdweg terecht met hun vragen? 
In juli organiseren we twee inloopspreekuren, één in de wijk Ommoord op dinsdag 9 juli 19.00-
21.00 uur in de wijkhub van de gemeente Rotterdam in Lokaal Cultureel Centrum Romeynshof 
(Stresemannplaats 8) en één in de wijk Prinsenland/Lage land op woensdag 10 juli 14.00-
16.00 uur bij het wijk- en ontmoetingscentrum Het Palet (Duikerstraat 31 naast de 
Alexanderkerk).  

 
11. Volgen meer afsluitingen?  

Sinds maandag 11 maart is oprit 27 Rotterdam Pr. Alexander richting Dordrecht afgesloten tot 
en met medio september 2025. Het nieuwe viaduct wordt medio september 2025 in gebruik 
genomen. Tot die tijd zullen de A16 en de Hoofdweg ter hoogte van het viaduct vaker 
kortdurend worden afgesloten, maar dan met name ’s nachts als er weinig verkeer op de weg 
is. In december 2024 en augustus en september 2025 staan nog 3 weekendafsluitingen van de 
A16 gepland, onder meer om het nieuwe viaduct open te kunnen stellen. Hierover 
communiceren we later dit jaar.  

 
12. Wanneer is het viaduct klaar?  

Het nieuwe viaduct in de A16 over de Hoofdweg is medio september 2025 gereed.  
 
13. Waar kan ik meer informatie vinden over de vervanging van het viaduct?  

Op de projectwebsite Vervanging viaduct A16/Hoofdweg Rotterdam | A16 Rotterdam vindt u de 
laatste informatie over de werkzaamheden, o.a. een factsheet en een animatie. 

 


