

**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ROTTEKADE EN OMGEVING, najaar 2018**

Ter voorbereiding op de realisatie van de A16 Rotterdam vanaf 2019 vinden in het najaar van 2018 voorbereidende werkzaamheden plaats waaronder het verleggen van kabels en leidingen en grondboringen. Dit overzicht laat zien wat wanneer plaatsvindt en of u hinder kunt ervaren. Afhankelijk van de aard en duur van de werkzaamheden worden omwonenden en andere belanghebbenden door Rijkswaterstaat, gemeente Lansingerland, gemeente Rotterdam, Stedin, Dunea of ZIGGO nader geïnformeerd. Algemene informatie over de A16 Rotterdam vindt u op [www.a16rotterdam.nl](http://www.a16rotterdam.nl).

	Activiteit	Locatie	Van / Tot	Verkeershinder	Geluidshinder	Onderbreking elektriciteit/water/telefoon/internet	Contact
<b>STEDIN</b>	1A: Boringen	Rottebandreef	15 okt – 9 nov	<p>Rottebandreef afgesloten voor wegverkeer tussen de kruising met de Vaandragerdreef en parkeerplaats de Eekhoornplaats. Omleiding via de Molenlaan, Grindweg, Bergweg Zuid, Leeuwenhoekweg, Sporthoekpad en de Hoeksekade.</p> <p>Rottebandreef afgesloten voor fietsverkeer vanaf de Molenlaan tot aan de Vaandragerdreef. Omleiding voor fietsers vanaf de zuidzijde via de Terbregse Rechter Rottekade. Omleiding voor fietsers vanaf de noordzijde via de Bergsebosdreef, Kromme Tochtweg, Frettenpad en Hertenpad.</p> <p>De Branddreef blijft doorgaand bereikbaar via de Rottekade naar het Fazantenpad</p>			Aannemer Visser & Smit Hanab: 088-1864029 (kantooruren) Stedin: 088-8963963 (kantooruren)
<b>STEDIN</b>	1B: Boringen: Uitleggen leiding	Rottebandreef	10 sept – 12 okt	<p>Parkeerplaats Konijnenplaats blijft bereikbaar.</p> <p>Het fietspad parallel aan de Bergsebosdreef wordt ter hoogte van parkeerplaats Muizenplaats tot aan de kruising met de Vaandragerdreef afgesloten.</p>			Idem
<b>STEDIN</b>	1C: Boringen: Intrekken leiding	Rottebandreef	15 okt – 9 nov	Het fietspad parallel aan de Bergsebosdreef wordt ter hoogte van parkeerplaats Muizenplaats tot aan de kruising met de Rottebandreef afgesloten.			Idem
<b>STEDIN</b>	Boring	Vaandragerdreef	22 okt-2 nov	<p>Vaandragerdreef afgesloten voor weg- en fietsverkeer.</p> <p>Bouwinrit bij Pr. Rooseveltweg</p> <p>Bewoners Rottekade 218 t/m 238 krijgen toegangspas voor laten zakken paaltje. Bereikbaar via de Branddreefzijde.</p>			Idem
<b>STEDIN</b>	Boring	Eekhoornplaats	22 okt – 2 nov	<p>Parkeerplaats Eekhoornplaats bereikbaar en voor een gedeelte tijdelijk afgesloten.</p> <p>Rottekade nabij nr. 244 1 rijstrook afgesloten, verkeer half-om-half.</p>			Idem
<b>STEDIN</b>	Boring	Bergse Linker Rottekade	Nader te bepalen	Varenpad (fietspad) tijdelijk opengesteld voor bouwverkeer.			Idem
<b>STEDIN</b>	Boring	Bergsebosdreef	Nader te bepalen	Geen			Idem
<b>STEDIN</b>	Leggen en verwijderen van kabels en leidingen		20 aug – 20 dec	<p>Ter plaatse van de parkeerplaats Eekhoornplaats wordt het fietspad tijdelijk afgesloten tot de Molenlaan en een tijdelijke versmalling van de Rottebandreef voor wegverkeer.</p> <p>Ter plaatse van de Rottekade tussen huisnummer 251 tot de kruising met de Branddreef wordt de Rottekade tijdelijk afgesloten.</p> <p>Ter plaatse van de Terbregse Rechter Rottekade tussen</p>		Kortdurende stroom onderbreking mogelijk. Nadere informatie volgt.	Idem

	Activiteit	Locatie	Van / Tot	Verkeershinder	Geluidshinder	Onderbreking elektriciteit/water/telefoon/internet	Contact
				huisnummers 258 en 264 wordt één rijbaan afgesloten en wordt het verkeer half om half geregeld.			
<b>DUNEA</b>	Aanleggen en verwijderen waterleiding en plaatsen meterput	Rottekade tussen de huisnummers 237 en 300 en in de Rottebandreef	Eind nov / begin dec	Gedurende de werktijden een halve rijbaanafzetting			Aannemer Visser & Smit Hanab: 06-55858262 (kantooruren) Toezichthouder Dunea: 088-34757388
<b>ZIGGO</b>	Gestuurde boring	Rottebandreef (Hertenpad)	6 – 14 sept	Afzetting Hertenpad			BaasBv: A Chan 088 - 222 70 47 A.Chan@BaasBv.nl
<b>ZIGGO</b>	Boringen voltrekken	Rottebandreef (Hertenpad)  Rottebandreef  Rottekade 244	Begin okt				Idem
<b>ZIGGO</b>	Aanleg kabels	Gehele tracé	Eind okt - eind nov	Afzetting Ruitenpad, fietspad blijft toegankelijk			Idem
<b>ZIGGO</b>	Overname kabels		Nader te bepalen			Netwerkonderbreking in de nacht	Idem
<b>DE GROENE BOOG</b>	Grondboringen	Rottekade	17 – 28 sept	De kruising tussen de Rottekade en de Branddreef is overdag (tussen 07:00 en 17:00 uur) afgesloten.  Gedurende deze twee weken kan fietsverkeer geen gebruik maken van een deel van de Rottekade. Het fietsverkeer wordt omgeleid over de Bergse Linker Rottekade.  Voor autoverkeer is de toegang via de Branddreef ook afgesloten. Autoverkeer wordt omgeleid via de Vaandragerdreef of via de Terbregse Rechter Rottekade. Het obstakel in de Terbregse Rechter Rottekade wordt verwijderd wanneer de omleiding is ingesteld.  Voor bewoners van de Rottekade met huisnummer van 240 tot 249 is het in deze periode overdag niet mogelijk om een auto voor de deur te parkeren.			Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 000-8002  <a href="mailto:A16rotterdam@rws.nl">A16rotterdam@rws.nl</a>
<b>DE GROENE BOOG</b>	Grondboring	Bergse Linker Rottekade	24 sep – 5 okt	Het fiets- en voetpad tussen de Klaverbrug en de woonboten is 24 uur per dag afgesloten. Omleiding via de Terbregse Rechter Rottekade.			Idem
<b>GEMEENTE LANSINGERLAND</b>	Aanpassingen Riolering	Rottekade 249 t/m 263 en Rottekade 218+219	Circa eind ok - begin nov	Gering	Gering	Korte onderbreking riolering	John van Gorp gemeente Lansingerland <a href="mailto:john.van.gorp@lansingerland.nl">john.van.gorp@lansingerland.nl</a> 14 010