

A16 Rotterdam

Rotterdam en Lansingerland beter bereikbaar en leefbaar

> Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam

Aan de bewoners/bedrijven van dit adres

A16 Rotterdam

K.P. van der Mandelelaan 50
3062 MB Rotterdam
www.a16rotterdam.nl

Contactpersoon

Frank van Ginderen
Omgevingsmanager Bouwcombinatie
De Groene Boog
T +316 5022 3906
E frank.vanginderen@groeneboog.nl

Datum 14 december 2020

Onderwerp Heiwerkzaamheden verbindingsboog A16/A13

Geachte heer/mevrouw,

In deze brief wil ik u informeren over de werkzaamheden die de komende periode worden uitgevoerd voor de nieuwe A16 Rotterdam bij de aansluiting op de A13. Ook informeren wij u over de nieuwe planning voor de afsluiting van de Hofwijktunnel en alvast de aankondiging voor de afsluiting van de Schieveensedijk eind februari 2021.

Stand van zaken werkzaamheden

Afgelopen zomer informeerden wij u over het heien van funderingspalen en het intrillen van damwanden voor de Hofwijktunnel, de brug Schieveensedijk en de verbindingsboog A16-A13 voor de periode augustus-november 2020. Voor de Hofwijktunnel en de brug Schieveensedijk zijn alle damwanden en heipalen inmiddels aangebracht. Voor de verbindingsboog A16-A13 is het eerste deel (ca. 25%) van het totaal aantal funderingspalen aangebracht.

Hofwijktunnel niet tussentijds open voor autoverkeer

In het oorspronkelijke plan zou de Hofwijktunnel na het plaatsen van de liggers voor het dek, medio december tijdelijk weer worden opengesteld voor verkeer. Echter, in de praktijk is gebleken dat automobilisten die uit de tunnel komen onvoldoende zicht hebben in verband met de geplaatste damwand. Daarom is besloten om de tunnel voor autoverkeer niet tussentijds open te stellen tussen de twee fases van werkzaamheden. De Hofwijktunnel kan na het verleggen van de Schieveensedijk, omstreeks medio maart, weer worden opengesteld voor autoverkeer. De tunnel blijft in principe wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Heiwerkzaamheden verbindingsboog A16-A13 in 2021 en 2022

Het resterende deel van de funderingspalen voor de verbindingsbogen A16-A13 wordt in 3 fases aangebracht in de komende twee jaar. Met de planning is rekening gehouden met het broedseizoen. In de periode van 15 maart tot en met 15

A16 Rotterdam

Rotterdam en Lansingerland beter bereikbaar en leefbaar

augustus wordt er niet geheid om de broedende weidevogels in de Schieveensepolder te ontzien. De planning is als volgt:

Deel 2	4 januari t/m 14 maart 2021
Deel 3	In de periode augustus-december 2021 (exacte data volgen later)
Deel 4	In de periode augustus-december 2022 (exacte data volgen later)

Afsluiting Schieveensedijk eind februari

Eind februari is de Schieveensedijk afgesloten. In die week maken we de aansluiting op de verlegde Schieveensedijk. In de weken erna worden er nog kabels & leidingen verlegd en kan de volledige Schieveensedijk op de nieuwe, definitieve locatie in gebruik worden genomen. Zodra meer bekend is over de werkzaamheden en de exacte planning, zullen we de direct omwonenden hierover informeren.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De funderingspalen worden met een heimachine aangebracht, wat hoorbaar zal zijn in de omgeving. De reguliere werktijden zijn doordeweeks van 07:00 tot 16:00 met een uitloop naar 19.00 uur.

Vragen en klachten, waar kunt u terecht?

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of heeft u vragen over andere onderwerpen van de A16 Rotterdam? Stuur dan een e-mail naar a16rotterdam@rws.nl of neem telefonisch contact op met de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Veel informatie staat ook op onze projectwebsite: www.a16Rotterdam.nl. Daarnaast is het project sinds kort te volgen op Facebook, Twitter en Instagram.

Met vriendelijke groet,

Frank van Ginderen
Omgevingsmanager