

A16 Rotterdam

Rotterdam en Lansingerland beter bereikbaar en leefbaar

> Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam

Aan de bewoners/bedrijven van dit adres

A16 Rotterdam

K.P. van der Mandelelaan 50
3062 MB Rotterdam
www.a16rotterdam.nl

Contactpersoon

Paul Eijking
Omgevingsmanager Bouwcombinatie
De Groene Boog
T +316 2150 4624
E paul.eijking@groeneboog.nl

Datum 31 juli 2021

Onderwerp Werkzaamheden noordelijke tunneltoerit

Geachte heer/mevrouw,

In navolging op onze brief van 29 maart, sturen we u hierbij informatie over de werkzaamheden voor de bouw van de Rottemerentunnel in uw omgeving. Onderaan deze brief vindt u een schematisch overzicht van de bouwkuipen en de globale planning van de werkzaamheden voor de komende 6 maanden.

Stand van zaken damwanden tunneltoerit noord (bouwkuip 1/2/3/4)

In de brief van 29 maart informeerden wij u over het aanbrengen van de damwanden voor de noordelijke tunneltoerit. Vooraf was ingeschat dat dit werk tot circa medio juli zou duren. Dat is iets verlengd, de status is nu als volgt:

- Aanbrengen damwanden bouwkuip 3 en 4 is gereed
- Aanbrengen damwanden bouwkuip 2: planning gereed 6 augustus
- Aanbrengen restant damwanden bouwkuip 1: wij verwachten 23 augustus t/m 3 september, maar deze werkzaamheden kunnen ook een week eerder starten (16 t/m 27 augustus).

Andere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het boren van de palen en het ontgraven van de bouwkuipen, gaan wel gewoon door.

Vooruitblik onderwaterbeton noordelijk deel tunnel

In uw omgeving hebben we eind mei de eerste onderwaterbetonvloer gestort, voor bouwkuip 10. Het storten van de onderwaterbetonvloer van de bouwkuipen 6/7/8/9/11/12 staan gepland voor de periode september – december. Zodra de exacte data bekend zijn, dan zullen we de directe omgeving van de betreffende bouwkuip hierover informeren.

Bypass Grindweg/Bergweg Zuid & aanbrengen damwanden bouwkuip 5

Eind oktober verleggen we de Grindweg/Bergweg Zuid voor een periode van ongeveer een jaar, zodat we de werkzaamheden in bouwkuip 5 (ter plaatse van de Grindweg/Bergweg Zuid) kunnen voltooien. Het gaat dan om het boren van palen, het aanbrengen van damwanden (nu gepland voor januari 2022), ontgraven en het

Een goede bereikbaarheid van Rotterdam, Lansingerland en de omliggende regio is belangrijk voor een sterke economie en een goede leefbaarheid. De A16 Rotterdam draagt daaraan bij. De nieuwe, 11 km lange en energieneutrale snelweg verbindt de A16 ter hoogte van het Terbregseplein met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Ze wordt in opdracht van Rijkswaterstaat aangelegd door De Groene Boog, een bouwcombinatie van BESIX, Dura Vermeer, Van Oord en TBI-bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis.



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



A16 Rotterdam

Rotterdam en Lansingerland beter bereikbaar en leefbaar

maken van de wanden en het dak. De bypass komt te liggen over bouwkuip 10, waarvoor we in de komende periode de wanden en het dak maken.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Met name het aanbrengen van damwanden kan zorgen voor geluidsoverlast in de omgeving. Tijdens de werkzaamheden worden geluid en trillingen gemonitord. De reguliere werktijden zijn van 07.00 tot 19.00 uur. Om de overlast van het aanbrengen van de damwanden wat te beperken, voeren we deze werkzaamheden uit tussen 08.00 en 16.00 uur.

Alternatieve verblijfsruimte

Zoals ook in onze vorige brief aangegeven, realiseren wij ons dat de geluidsoverlast die de werkzaamheden, en in het bijzonder het aanbrengen van de damwanden, veel van de omgeving vraagt. Zeker omdat door de aanhoudende coronamaatregelen veel mensen genoodzaakt zijn thuis te werken of te studeren. Daarom blijft het nog altijd mogelijk om gebruik te maken van een alternatieve verblijfslocatie. U kunt daarvoor contact opnemen met ondergetekende.

Vragen en klachten, waar kunt u terecht?

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of heeft u vragen over andere onderwerpen van de A16 Rotterdam? Stuur dan een e-mail naar Paul Eijking via de contactgegevens op de voorzijde van deze brief. Of stuur een email naar a16rotterdam@rws.nl of neem telefonisch contact op met de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Veel informatie staat ook op onze projectwebsite: www.a16Rotterdam.nl. Daarnaast is het project te volgen op Facebook, Twitter en Instagram.


Met vriendelijke groet,

Paul Eijking
Omgevingsmanager

A16 Rotterdam

Rotterdam en Lansingerland beter bereikbaar en leefbaar

Planning werkzaamheden noordelijk deel tunnel
Onder voorbehoud van wijzigingen



- Onderwaterbeton
- Ontgraven / overlige bouwgeluiden
- Palen boren
- Damwand trillen

