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(Dit tijdspad is een indicatie en 
kan nog veranderen)

Het Terbregseplein is een van de drukste verkeersaders van Nederland. Over dit bestaande knooppunt 
bouwen we een fly-over die de bestaande A16 verbindt aan de A16 Rotterdam. Er wordt een, voor  
Nederlandse begrippen, bijzondere bouwmethode toegepast: de Incremental Launching Method (ILM). 
Neem een kijkje in de verschillende bouwstappen. 

A16 Rotterdam

Unieke bouwmethode
fly-over Terbregseplein

T/m eind 2021
Bouw segmenten 
op voorbouwlocatie

Eind 2021
Start lanceren 
eerste wegdek

Eind 2022
Start lanceren 
tweede wegdek

Eind 2023
Wegdekken gereed, start afbouw  
(o.a. aanbrengen asfalt, belijning en verlichting)



Curing zone
Uitharden beton 
en verdere afwerking.

Prefab area
Vlechten van wapening

Casting yard
Storten van beton en
aanspannen van het dek.

We starten aan de noordkant van het Terbregseplein. Daar hebben we een tijdelijke ‘fabriek’ gebouwd. 
Hier bouwen we de segmenten van de fly-over. In de ‘prefab area’ vlechten we het staal van het dek, daarna 
wordt in de ‘casting yard’ het beton gestort om tenslotte in de ‘curing zone’ het segment af te werken. Daar 
moet ook het segment uitharden voordat we het over de weg lanceren. Dit proces herhaalt zich continue.

A16 Rotterdam

Voorbouwlocatie



Vijzels
Door middel van 2 vijzels wordt de 
lanceerneus (met daarachter de 
segmenten) richting de pijlers getrokken.

Lanceerneus 
Een blauw stalen frame dat ervoor zorgt 
dat de afstand tussen de pijlers wordt 
overbrugd en dat het gewicht goed 
verdeeld wordt. 

Lanceermethode
Een segment dat klaar is wordt 
door middel van 2 vijzels van 
pijler naar pijler getrokken.

Lanceerneus

Pijlers

Segment

Snelheid:
2,5 meter per uur

40 meter

30 meter

Segment

Pijlers

Het eerste segment koppelen we aan ‘de lanceerneus’. Een blauw stalen frame dat ervoor zorgt dat we de 
afstand tussen de pijlers overbruggen en dat het gewicht goed wordt verdeeld. Vervolgens worden de 
segmenten één voor één in een treintje achter elkaar over het verkeersknooppunt heen ‘gelanceerd’.  
Dat lanceren gaat overigens heel langzaam, met ongeveer 2,5 meter per uur. Zo ontstaat er +/- 400 meter  
wegdek per rijrichting. 

A16 Rotterdam

Lanceerproces



De �y-over bestaat uit 2 wegdekken van 
circa 400 meter. Een wegdek bestaat uit 
17 segmenten die tussen de 22 en 30 
meter lang zijn. Alleen het eerste 
segment is langer, namelijk 35 meter.

17 segmenten

30 meter lang

15,8 meter breed

Totaal gewicht 
van een segment 

van 30 meter

Circa
2150 ton

Stalen 
wapening

Beton

Onderhouds-
ruimte
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Het fundament
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A16 Ro�erdam

Aanbrengen 
funderingspalen
Circa 40 palen worden in de 
grond gezet, waarvan een 
aantal schuin, om zo een 
stevig fundament te maken. 

Poeren storten
Bovenop de palen komt de 
betonnen voet, de poer. Deze 
poeren worden ter plaatse gestort. 

Pijlers storten
Voordat we de pijlers storten 
brengen we eerst stalen wapening 
aan en de bekisting (soort van 
mal). Vervolgens storten we het 
beton. Na het uitharden wordt de 
bekisting verwijderd en wordt de 
pijler zichtbaar.
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A16 Ro�erdam

Het Terbregseplein is een van de drukste verkeersaders van Nederland. Over dit bestaande knooppunt bouwen 
we een fly-over die de bestaande A16 verbindt aan de A16 Rotterdam. Na het doorlopen van de eerste bouw-
stappen zal eind 2023 het lanceren van de wegdekken klaar zijn. Als alles volgens planning verloopt. Dan start de 
zogenoemde afbouwperiode; het aanbrengen van asfalt, belijning, verlichting en de geleiderails.

A16 Rotterdam

Unieke bouwmethode
fly-over Terbregseplein

T/m eind 2021
Bouw segmenten 
op voorbouwlocatie

Eind 2021
Start lanceren 
eerste wegdek

Eind 2022
Start lanceren 
tweede wegdek

Eind 2023
Wegdekken gereed, start afbouw  
(o.a. aanbrengen asfalt, belijning en verlichting)


